

नवनिर्मित कडेगाव (जिल्हा सांगली)
पंचायत समिती च्या प्रशासकीय
इमारतीच्या बांधकामाच्या सुधारीत
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता
देणेबाबत.....

महाराष्ट्र शासन.

ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,
शासन निर्णय क्र.पंसई २००७/प्र.क्र.२१७/पंरा-७,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांक : २७ मार्च, २००८.

- संदर्भ:-** १) शासन अधिसूचना, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,
क्र.पीएसई १०/सीआर१३२(१)/पंरा-१, दिनांक-८ऑक्टोबर, २००४.
२) शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,
क्र.पंसई-१००५/प्रक्र.२८९/पंरा.७, दि.३.३.२००६
३) कार्यकारी अभियंता, (बांधकाम) जिल्हा परिषद, सांगली, यांचे पत्र
क्रमांक बांध/प्र.क्र.३०९/०८, दिनांक ११.१.२००८ व दिनांक २६.२.२००८.

प्रस्तावना :-

शासन अधिसूचना, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र. पीएसई १०/सीआर१३२(१)/पंरा-१, दिनांक-८ऑक्टोबर, २००४ अन्वये सांगली जिल्ह्यात कडेगाव पंचायत समिती स्थापना करण्यात आली असून, सदर नवनिर्मित कडेगाव पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारतीच्या रु.५७.०२ लक्ष किंमतीच्या अंदाजपत्रकास बरील संदर्भ क्र.२ येथील दि.३ मार्च, २००६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. तथापि, प्रत्यक्षात बांधकाम सुरु करताना चाचणी खडे निष्कर्षापेक्षा अधिक खोदाई करावी लागणे, त्यानुसार भराव व जोत्याच्या विटबांधकामात वाढ होणे, आर.सी.सी. कॉलमसाठी टेपर फुटिंगची तरतूद करणेत आलेली होती. परंतु आर.सी.सी. डिझाईननुसार बॉक्स फुटिंग करावे लागले, वास्तुविशारद यांच्या सूचनेनुसार इलेक्शनमध्ये विटबांधकामात वाढ होणे, आर.सी.सी. डिझाईननुसार मुळ अंदाजपत्रकापेक्षा सळी व कॉलम बीम, स्लॉब जाडी मध्ये वाढ होणे, मक्तेदाराची निविदा १.९५% जादा दराने मंजूर होणे इ. बाबी मुळे सदर बांधकामाच्या खर्चात वाढ झाल्याने कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सांगली यांनी संदर्भ क्र.३ अन्वये कडेगाव पंचायत समितीच्या बांधकामाच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सांगली यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार सदर पंचायत समिती कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकामाचे फ्रेम्सट्रक्चर पूर्ण होऊन गिलावा व फर्शीचे काम प्रगतीत आहे. माहे नोव्हेंबर, २००७ पर्यंत रु.५५.०२ लक्ष तरतूद खर्च झाली असून मूळ प्रशासकीय मान्यतेऐवढी रक्कम खर्च झालेली आहे. उर्वरित काम शिल्लक राहिल्यामुळे सदर प्रशासकीय इमारतीच्या एकूण बांधकामाचे रुपये १,१४,८०,०३८/- (रु.एक कोटी चौदा लाख ऐंशी हजार अडोतीस फक्त) एवढ्या रकमेचे सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले

आहे. सन २००७-०८ च्या दरसूचीवर आधारीत असलेले सदर अंदाजपत्रक उप अभियंता, कडेगाव व कार्यकारी अभियंता (B&C) जि.प.सांगली यांनी तयार केले असून, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर यांनी ते साक्षात्कृत केलेले आहे. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सांगली यांनी सादर केलेल्या कडेगाव पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाच्या एकूण रु. १,१४,८०,०३८/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय

नवनिर्मित कडेगाव (जिल्हा सांगली) पंचायत समितीच्या नियोजित प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी येणाऱ्या एकूण रक्कम रुपये १,१४,८०,०३८/- (रु.एक कोटी चौदा लाख ऐंशी हजार अडोतीस फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या अंदाजपत्रकास या शासन निर्णयान्वये सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर अंदाजपत्रकाचा सर्वसाधारण गोषवारा खालीलप्रमाणे आहे:-

| GENERAL ABSTRACT | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------|
| | ITEM | COST RS. |
| A | WORK DONE | |
| 1 | Building cost work done | 5140010 |
| 2 | Contingencies | 117954 |
| | | 5257964 |
| B | WORK TO BE DONE | |
| 1 | Building cost | 3871022 |
| 2 | Contengencies @ 4% | 154840 |
| 3 | Electrification | 600000 |
| 4 | Water supply & sanitation | 125000 |
| 5 | Water harvesting | 150000 |
| 6 | compound wall | 600000 |
| 7 | Approach & internal roads | 471212 |
| 8 | Compjuterisation | 200000 |
| 9 | Plot Developments | 50000 |
| | Total Cost of work to be done | 6222074 |
| | TOTAL OVERALL COST (A+B) | 11480038 |

२. उपरोक्त बांधकामासाठी धाड्याचा निधी अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याने यावरील खर्च लेखाशिर्ष "२५१५ इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम-१०१, पंचायती राज ३१ सहाय्यक अनुदाने, (०१) (०३) जिल्हा परिषदांच्या इमारत बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांचा सहाय्यक अनुदाने (२५१५००५३)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन यासाठीचा निधी उपलब्धतेनुसार, अनुदान स्वरूपात अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे (B D S) वितरीत करण्यात येईल.

३. सदर प्रस्तावाची तांत्रिक छाननी मुख्य अभियंता, (PMGSY), (ग्रा.वि.) यांच्या मार्फत करण्यांत आली आहे.

४. प्रस्तुतचा शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उप विभाग-पांच, अ.क्र.१ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परि.क्र.१३४ खाली प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारास अनुसरून निर्गमित करण्यांत येत आहे.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर संकेतांक क्र. २००८०३२९१३१५८००१ वर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,



(चंद्रकांत ह. वडे)

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १) विभागीय आयुक्त पुणे विभाग, पुणे.
- २) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर.
- ३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली
- ४) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली
- ५) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, सांगली
- ६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा सांगली
- ७) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई.
- ८) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा सांगली विभाग, सांगली
- ९) जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, सांगली.
- १०) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, कडेगांव, जिल्हा सांगली.
- ११) वित्त विभाग, (व्यय १५ / अर्थ.१६), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
- १२) नियोजन विभाग (का.क्र.१४११/१४७४) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
- १३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इमारती-३, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२
- १४) कं.क्र. वित्त-१ व योजना-७ ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १५) निवड नस्ती, कार्यासन क्र.पं.रा.७, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई